ID	Task Name	Duration	R	Predecessors	Start	Finish
1	**Collect data according to the officeatwork Project Preparation Guid**	**0 d**			**01.01.00**	**01.01.00**
2	**place officeatwork order**	**0 d**			**01.01.00**	**01.01.00**
3						
4	**Project preparation / Analysis**	**28 d**		**1;2**	**03.01.00**	**09.02.00**
5	**Project planning**	**7 d**			**03.01.00**	**11.01.00**
6	discuss project plan	1 d	a		03.01.00	03.01.00
7	**Ressources**	**2 d**		**6**	**04.01.00**	**05.01.00**
8	appoint project team members	1 d	k		04.01.00	04.01.00
9	appoint pilot test users	1 d	k	8	05.01.00	05.01.00
10	update project plan	1 d	l	6	04.01.00	04.01.00
11	approve project plan	5 d	k	10	05.01.00	11.01.00
12	**Project plan approved**	**0 d**		**11**	11.01.00	11.01.00
13	**Solution specifications (Pflichtenheft)**	**28 d**			**03.01.00**	**09.02.00**
14	discuss solution specifications	1 d	a		03.01.00	03.01.00
15	define open issues	1 d	a	14	04.01.00	04.01.00
16	clarify open issues	10 d	k	15	05.01.00	18.01.00
17	**Corporate design guidelines**	**22 d**		**14**	**04.01.00**	**02.02.00**
18	verify corporate design guidelines	1 d	l		04.01.00	04.01.00
19	define open issues	1 d	a	18	05.01.00	05.01.00
20	clarify open issues	10 d	k	19	06.01.00	19.01.00
21	update corporate design guidelines	5 d	k	20	20.01.00	26.01.00
22	approve corporate design guidelines	5 d	k	21	27.01.00	02.02.00
23	**Templates & Contents**	**3 d**		**14**	**04.01.00**	**06.01.00**
24	group templates and contents	1 d	a		04.01.00	04.01.00
25	define Master-Templates	1 d	a	24	05.01.00	05.01.00
26	define Master-Properties	1 d	a	25	06.01.00	06.01.00
27	define Smart-Templates	1 d	a	25	06.01.00	06.01.00
28	define Smart-Contents	1 d	a	25	06.01.00	06.01.00
29	**Graphics**	**6 d**		**14**	**04.01.00**	**11.01.00**
30	create sample logo file	5 d	k		04.01.00	10.01.00
31	verify sample logo file	1 d	l	30	11.01.00	11.01.00
32	create sample signature file	5 d	k		04.01.00	10.01.00
33	verify sample signature file	1 d	l	32	11.01.00	11.01.00
34	**Data**	**10 d**		**26**	**07.01.00**	**20.01.00**
35	verify sender data	10 d	k		07.01.00	20.01.00
36	verify employee data	10 d	k		07.01.00	20.01.00
37	**Infrastructure**	**3 d**			**19.01.00**	**21.01.00**
38	check compatibility of pdf driver	3 d	l	16	19.01.00	21.01.00
39	update solution specifications	2 d	a	22;16;31;33;35;36;	03.02.00	04.02.00
40	approve solution specifications	3 d	a	39	07.02.00	09.02.00
41	**Project preparation / Analysis completed**	**0 d**		**40;12**	09.02.00	09.02.00
42						
43	**Pilot solution**	**27 d**		**41**	**10.02.00**	**17.03.00**
44	**general configuration**	**2 d**			**10.02.00**	**11.02.00**
45	set up basic parameters	2 d	l		10.02.00	11.02.00
46	set up toolbars	2 d	l		10.02.00	11.02.00
47	set up synchronisation	2 d	l		10.02.00	11.02.00
48	set up ribbons	2 d	l		10.02.00	11.02.00



Date: Wed 14.01.09

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone

ID	Task Name	Duration	R	Predecessors	Start	Finish
49	set up oomi file	2 d	l		10.02.00	11.02.00
50	set up print profiles	2 d	l		10.02.00	11.02.00
51	set up send profiles	2 d	l		10.02.00	11.02.00
52	set up save profiles	2 d	l		10.02.00	11.02.00
53	set up welcome wizard	2 d	l		10.02.00	11.02.00
54	set up root folders	2 d	l		10.02.00	11.02.00
55	**Templates and Contents**	**4 d**		**44**	**14.02.00**	**17.02.00**
56	create 1 Master-Template	3 d	l		14.02.00	16.02.00
57	create 1 Smart-Template	1 d	l	56	17.02.00	17.02.00
58	create 1 Smart-Content	1 d	l	56	17.02.00	17.02.00
59	**Graphics**	**2 d**			**10.02.00**	**11.02.00**
60	create logo files for pilot	1 d	k		10.02.00	10.02.00
61	create signature files for pilot	1 d	k		10.02.00	10.02.00
62	check graphic files	1 d	l	60;61	11.02.00	11.02.00
63	**Sender data**	**3 d**		**44**	**14.02.00**	**16.02.00**
64	adapt field definitions	1 d	l		14.02.00	14.02.00
65	enter pilot data	2 d	l	64	15.02.00	16.02.00
66	implement interface	2 d	l		14.02.00	15.02.00
67	**Employee data**	**3 d**		**44**	**14.02.00**	**16.02.00**
68	adapt field definitions	1 d	l		14.02.00	14.02.00
69	enter pilot data	2 d	l	68	15.02.00	16.02.00
70	implement interface	2 d	l		14.02.00	15.02.00
71	**Recipient data**	**1 d**		**44**	**14.02.00**	**14.02.00**
72	implement interface	1 d	l		14.02.00	14.02.00
73	**Pilot solution complete**	**0 d**		**44;55;59;63;67;71**	**17.02.00**	**17.02.00**
74	**Installation, Training**	**2 d**		**73**	**18.02.00**	**21.02.00**
75	officeatwork installation	1 d	k		18.02.00	18.02.00
76	publish pilot solution	1 d	k		18.02.00	18.02.00
77	Smart-Template Manager training	1 d	a	76;75	21.02.00	21.02.00
78	Smart-Content Manager training	1 d	a	76;75	21.02.00	21.02.00
79	**Testing**	**11 d**		**74**	**22.02.00**	**07.03.00**
80	check sender data	10 d	k		22.02.00	06.03.00
81	check employee data	10 d	k		22.02.00	06.03.00
82	check interfaces	10 d	k		22.02.00	06.03.00
83	check Master-Template	10 d	k		22.02.00	06.03.00
84	check Smart-Templates	10 d	k		22.02.00	06.03.00
85	check Smart-Contents	10 d	k		22.02.00	06.03.00
86	discuss pilot solution feedback	1 d	a	85;80;81;82;83;84	07.03.00	07.03.00
87	**Completion**	**7 d**		**79**	**08.03.00**	**16.03.00**
88	implement Pilot feedback	3 d	l		08.03.00	10.03.00
89	publish Pilot solution	1 d	k	88	13.03.00	13.03.00
90	test Pilot solution	3 d	k	89	14.03.00	16.03.00
91	create acceptance protocol	1 d		87	17.03.00	17.03.00
92	**Pilot solution approved**	**0 d**		**91**	**17.03.00**	**17.03.00**
93						
94	**Solution**	**22 d**		**92**	**20.03.00**	**18.04.00**
95	**Implementation**	**10 d**			**20.03.00**	**31.03.00**
96	enter solution data	3 d	k		20.03.00	22.03.00



Date: Wed 14.01.09

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone

ID	Task Name	Duration	R	Predecessors	Start	Finish
97	create Master-Templates	5 d	l		20.03.00	24.03.00
98	create Smart-Templates	5 d	k	97	27.03.00	31.03.00
99	create Smart-Contents	5 d	k	97	27.03.00	31.03.00
100	create Graphics	5 d	k		20.03.00	24.03.00
101	**Solution created**	**0 d**		**95**	**31.03.00**	31.03.00
102	**Testing**	**7 d**		**101**	**03.04.00**	**11.04.00**
103	publish solution	1 d	k		03.04.00	03.04.00
104	test solution	5 d	k	103	04.04.00	10.04.00
105	discuss feedback	1 d	a	104	11.04.00	11.04.00
106	**Completion**	**4 d**		**105**	**12.04.00**	**17.04.00**
107	implement feedback	1 d	l		12.04.00	12.04.00
108	publish solution	1 d	k	107	13.04.00	13.04.00
109	test solution	2 d	k	108	14.04.00	17.04.00
110	create acceptance protocol	1 d	a	106	18.04.00	18.04.00
111	**Solution approved**	**0 d**		**110**	**18.04.00**	18.04.00
112						
113	**Deployment**	**44 d**			**18.02.00**	**19.04.00**
114	**Documentation**	**5 d**		**101**	**03.04.00**	**07.04.00**
115	create user documentation	5 d	k		03.04.00	07.04.00
116	**User training**	**6 d**			**22.02.00**	**29.02.00**
117	create training concept	5 d	k	74	22.02.00	28.02.00
118	installation in training room	1 d	k	74	22.02.00	22.02.00
119	perform user training	5 d	k	118	23.02.00	29.02.00
120	**Installation**	**44 d**		**73**	**18.02.00**	**19.04.00**
121	create installation concept	2 d	k		18.02.00	21.02.00
122	prepare software distribution for officeatwork	5 d	k	121	22.02.00	28.02.00
123	distribute software	1 d	k	122;116	01.03.00	01.03.00
124	publish solution	1 d	k	111	19.04.00	19.04.00
125	**officeatwork solution operational**	**0 d**		**113**	19.04.00	19.04.00



Date: Wed 14.01.09

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone